
Planification du projet

Diagramme PERT

Le diagramme PERT ci-dessous illustre les dépendances entre les différentes étapes du projet et le chemin critique.



Légende:

- Nœuds rouges : Événements sur le chemin critique
- Flèches rouges : Activités sur le chemin critique
- Le développement Phase 2 et les tests n'ont pas été complétés en raison de l'interruption du projet pour les examens nationaux

Durées ajustées des étapes :

Étape	Description	Dates	Durée
1. Choix du sujet	Sélection du sujet et validation	03/11/2024 - 17/11/2024	2 semaine
2. Cahier des charges	Rédaction des besoins et contraintes	18/11/2024 - 08/12/2024	3 semaine
3. Conception	Maquettes et architecture	09/12/2024 - 29/12/2024	3 semaine
4. Choix technologies	Sélection des langages et frameworks	30/12/2024 - 12/01/2025	2 semaine
5. Développement (P1)	Fonctionnalités de base	13/01/2025 - 24/03/2025	10 semain
6. Développement (P2)	Intégration finale	25/03/2025 - 01/04/2025	1 semaine
	(partiellement réalisée)		(sur 6 prévu
7. Tests	Tests d'intégration		
	(non réalisés)	_	-