
Diagramme PERT du projet PFE

Le diagramme PERT suivant illustre les dépendances entre les différentes étapes du projet et le chemin critique.



Note : Le diagramme PERT montre que toutes les tâches sont sur le chemin critique car elles doivent être réalisées séquentiellement. Le développement a été interrompu début avril 2025 en raison des examens nationaux.

Description des étapes

- 1. Choix du sujet (2 semaines) : Définition de la portée du projet et validation avec les encadrants.
- 2. Cahier des charges (3 semaines) : Documentation des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.
- 3. Conception (3 semaines) : Élaboration de l'architecture technique et des diagrammes UML.
- 4. Choix des technologies (2 semaines) : Sélection et apprentissage des technologies et frameworks.
- 5. Développement Phase 1 (10 semaines) : Implémentation des fonctionnalités de base.
- 6. Développement Phase 2 (partiellement réalisé, 1 semaine) : Implémentation des fonctionnalités avancées, interrompue par les examens.