
Diagramme de Gantt du projet PFE

Le diagramme suivant présente la planification du projet, en tenant compte de l'interruption du développement début avril 2025 en raison des examens nationaux.



Note : Le développement a été interrompu début avril 2025 en raison des examens nationaux, ce qui explique que la Phase 2 du développement n'a été que partiellement réalisée.

Tableau des étapes du projet

Étape	Description	Dates	Durée
1. Choix du sujet	Sélection du sujet et validation	03/11/2024 -	2 semaines
	avec le professeur	17/11/2024	
2. Cahier des charges	Rédaction des besoins, objec-	18/11/2024 -	3 semaines
	tifs, contraintes et ressources	08/12/2024	
3. Conception	Élaboration des maquettes,	09/12/2024 -	3 semaines
	diagrammes et architecture du	29/12/2024	
	projet		
4. Choix du langage	Sélection du langage de pro-	30/12/2024 -	2 semaines
	grammation et des technolo-	12/01/2025	
	gies avec validation		
5. Développement	Codage des fonctionnalités de	13/01/2025 -	10 se-
(Phase 1)	base, mise en place des compo-	24/03/2025	maines
	sants initiaux		
6. Développement	Finalisation du développe-	25/03/2025 -	1 semaine
(Phase 2)	ment, intégration (partielle-	01/04/2025	
	ment réalisée)		
7. Tests et validation	Tests d'intégration, correction	-	-
	des erreurs (non réalisé)		